标识号	0	任务名称	资源名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2014年6月1日 日 一 二			
1	_	i-Factor		45 个工作	[2014年6月3日	2014年7月20日	1				
2		需求分析			2014年6月3日	2014年6月14日					
3		需求定版	张扬, 段爱国, 冯晋杰		F2014年6月3日	2014年6月14日					
4		系统设计			[2014年6月9日	2014年6月19日					
5	111	后台流程设计	冯晋杰		2014年6月16日	2014年6月19日					
6		前台界面原型	刘龙祥,郑超		2014年6月9日	2014年6月17日					
7		系统构建		25 个工作	[2014年6月16日	2014年7月11日	1				
8		搭建开发环境			3014年6月16日	2014年6月19日	1				
10		编写模块代码			[2014年6月20日	2014年7月11日]				
11		运营管理平台(mgt)			[2014年6月20日	2014年7月11日]				
12		流程辅助模块			[2014年6月20日	2014年7月4日					
13		冯晋杰	冯晋杰[80%]		E2014年6月20日	2014年7月4日	8				
14		贺志超	贺志超		日2014年6月20日	2014年6月26日					
15		SME Application	冯晋杰[20%],汪伟峰		32014年6月20日	2014年6月27日					
	III	Investor Application	李志超, 汪伟峰		日2014年6月28日	2014年7月4日	15				
17		Invoice Delivery	贺志超,冯晋杰[80%]		日2014年7月5日	2014年7月11日					
18		Auction	冯晋杰[20%],汪伟峰		3014年7月5日	2014年7月11日					
19		线上交易平台(app)			[2014年6月20日	2014年7月11日					
20		用户注册	段爱国[70%]		日2014年6月20日	2014年6月27日					
21		SME Application	郑超,段爱国[10%]		2014年6月20日	2014年6月27日					
22		Investor Application	刘龙祥,段爱国[10%]		2014年6月20日	2014年6月27日					
23		按UI调整界面	刘龙祥,郑超		2014年6月28日	2014年7月4日	21, 22				
24		网站基础功能	段爱国[80%]		2014年6月28日	2014年7月4日	20				
25		Invoice Delivery	刘龙祥,郑超		2014年7月5日	2014年7月11日					
26		Auction	段爱国		2014年7月5日	2014年7月11日					
27		前置接口服务(fep)			[2014年6月20日	2014年7月11日	1				
28	_	i-Factor<==>VPBank	the Later of the Constitution of the Constitut		2014年6月30日	2014年7月4日					
29	Ⅲ	整理流程图中接口	贺志超,段爱国[10%]		日 2014年6月30日	2014年7月1日					
		实现接口调用挡板	贺志超,段爱国[10%]	3 个工作日	日 2014年7月2日	2014年7月4日					
31		接口联调		01 4 7 1	T 0 0 1 4 7 0 1 0 0 1						
32		app<==>mgt	*++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		[2014年6月20日	2014年7月11日					
		整理流程图中接口	李志超,段爱国[10%]		2014年6月20日	2014年6月21日					
		实现接口调用挡板	李志超,段爱国[10%]		2014年6月22日	2014年6月27日					
35		接口联调	李志超	7 个工作目	日2014年7月5日	2014年7月11日	1				
		任务	非活动任务		■ 手动摘要总成 ■		外部里程碑 〈	>			
		拆分	非活动里程碑。		手动摘要	1	最后期限	▶			
		ctor项目计划 _{里程碑} ♠			□ 仅开始时间 		进度 -				
日期:	2014	年6月20日		u							
		摘要	手动任务		■ 仅完成时间 ■	i -	手动进度 -				
		项目摘要 『	【 仅工期		外部任务 ■						
	第 1 页										

标识号	_	任务名称	资源名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2014年	6月1日	<u> </u>
	v							日	-	
36		系统测试			2014年7月12日	2014年7月19日				
37		测试用例		6 个工作日	2014年7月12日	2014年7月17日				
38		业务测试用例	张扬	4 个工作日	2014年7月14日	2014年7月17日				
39		系统测试用例	贺志超[50%],刘龙祥[50%],	6 个工作日	2014年7月12日	2014年7月17日	7			
40		单元测试	贺志超[50%],段爱国,冯晋杰	6 个工作日	2014年7月12日	2014年7月17日	7			
41		集成测试	段爱国, 冯晋杰, 贺志超, 李志			2014年7月19日	7, 37			
42		系统上线		1 个工作日	2014年7月20日	2014年7月20日				
43	III	第一版	贺志超,郑超	1 个工作日	2014年7月20日	2014年7月20日	36			









