示识号	任务名称			资源名称		工期			开始时间	司	完成时间	201	14年6月
	i-Factor					46	个工作日		2014年	6月3日	2014年7月20		
2	需求分析						个工作日			6月3日	2014年6月14	Ħ	
4	系统设计						个工作日			6月9日	2014年6月19		
7	系统构建						个工作日			6月16日	2014年7月11		
8	搭建开发环境						工作日			6月16日	2014年6月19		
10	编写模块代码					22	个工作日			6月20日	2014年7月11		
11	运营管理平	台 (mgt)					个工作日			6月20日	2014年7月11		
12	流程辅助						个工作日			6月22日	2014年7月11		
13	总体设计			冯晋杰[80%]			工作日			6月22日	2014年6月27日		
14	模块设计			冯晋杰[80%]			工作目			7月4日	2014年7月6日		
15	模块实3			. • д /// Е			个工作日			6月28日	2014年7月11		
16				贺志超			工作日			6月28日	2014年7月1日		
17	其他			贺志超			工作目			7月8日	2014年7月11		
18	Investor Application			- · - / <del>-</del>			个工作日			6月20日	2014年7月2日		
19	流程设计			冯晋杰[80%]			工作日			6月20日	2014年6月21		
20	流程实现			汪伟峰			个工作日			6月22日	2014年7月2日		
21	SME Appli			,			工作日			6月29日	2014年7月7日		
22	流程设计			冯晋杰[40%]			工作日			6月29日	2014年7月1日		
23	流程实现			贺志超			工作日			7月3日	2014年7月7日		
24	Invoice I			- , <del>-</del> , -			工作日			7月5日	2014年7月11		
25	流程设计			冯晋杰[40%]			工作日			6月29日	2014年7月1日		
26	流程实现	见		汪伟峰		5 1	工作日		2014年	57月3日	2014年7月7日		
27	Auction					10	个工作日		2014年	7月2日	2014年7月11	H	
28	流程设计			冯晋杰[80%]		2 1	工作日			7月2日	2014年7月3日		
29	流程实现			汪伟峰		4 /	~工作日		2014年	7月8日	2014年7月11		
30	线上交易平台 (app)					22	个工作日		2014年	6月20日	2014年7月11	日	
31	用户注册					2 /	个工作日		2014年	7月2日	2014年7月3日		
32	Seller			刘龙祥		1 1	~工作日		2014年	7月3日	2014年7月3日		
33	Buyer		刘龙祥		1 1	工作日		2014年	7月2日	2014年7月2日			
34	用户申请					10	个工作日		2014年	6月20日	2014年6月29	日	
35	SME Application		郑超			个工作日		2014年	6月20日	2014年6月29日			
36	Investor Application		刘龙祥			个工作日		2014年	6月20日	2014年6月29日	]		
37	Invoice Delivery					工作日			7月2日	2014年7月3日			
38	Seller			郑超		2 1	~工作日		2014年	7月2日	2014年7月3日		
		任务		非活动任务			手动摘要总成	Ž		外部里程码	\$		
	actor项目计划	拆分		非活动里程码	4 🔷	3	手动摘要			最后期限	•		
		里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要			仅开始时间	Е		进度		_	
日期: 2014年	-6月28日	摘要		手动任务			仅完成时间	3		手动进度			
		项目摘要		仅工期			外部任务						
		**		• •	 第 1 页								

标识号	0	任务名称	资源名称	工期	开始时间	完成时间	2014年6月1日 日 一
39		Auction		2 个工作日	2014年6月30日	2014年7月1日	
40		Seller	郑超	2 个工作日	2014年6月30日	2014年7月1日	
41		Buyer	刘龙祥	2 个工作日	2014年6月30日	2014年7月1日	
42		按UI调整界面		5 个工作日	2014年7月4日	2014年7月8日	
43		Seller	郑超	5 个工作日	2014年7月4日	2014年7月8日	
44		Buyer	刘龙祥	5 个工作日	2014年7月4日	2014年7月8日	
45		按流程调整交互逻辑		3 个工作日	2014年7月9日	2014年7月11日	
46		Seller	郑超	3 个工作日	2014年7月9日	2014年7月11日	
47		Buyer	刘龙祥	3 个工作日	2014年7月9日	2014年7月11日	
48		流程交互	段爱国[60%]	22 个工作日	2014年6月20日	2014年7月11日	
49		前置接口服务(fep)		22 个工作日	2014年6月20日	2014年7月11日	
	-	整理流程图中接口	李志超	10 个工作日	2014年6月20日	2014年6月29日	
51	***	实现接口调用挡板	李志超	5 个工作日	2014年6月30日	2014年7月4日	
52		接口联调	李志超	7 个工作日	2014年7月5日	2014年7月11日	
53		架构支持		22 个工作日	2014年6月20日	2014年7月11日	
54		Mgt代码Review/答疑	冯晋杰[20%]	22 个工作日	2014年6月20日	2014年7月11日	
55		App代码Review/答疑	段爱国[20%]	22 个工作日	2014年6月20日	2014年7月11日	
56		Fep代码Review/答疑	段爱国[10%]	22 个工作日	2014年6月20日	2014年7月11日	
57		整体结构调整	段爱国[10%]	22 个工作日	2014年6月20日	2014年7月11日	
58		需求答疑	张扬	22 个工作日	2014年6月20日	2014年7月11日	
59		系统测试		8 个工作日	2014年7月12日	2014年7月19日	
60		测试用例		6 个工作日	2014年7月12日	2014年7月17日	
61		业务测试用例	张扬	4 个工作日	2014年7月14日	2014年7月17日	
62		系统测试用例	贺志超[50%], 刘龙祥		2014年7月12日	2014年7月17日	
63		单元测试	贺志超[50%],段爱国		2014年7月12日	2014年7月17日	
64		集成测试	段爱国, 冯晋杰, 贺志	超, 李志 2 个工作日	2014年7月18日	2014年7月19日	
65		系统上线		1 个工作日	2014年7月20日	2014年7月20日	
66	***	第一版	贺志超,郑超	1 个工作日	2014年7月20日	2014年7月20日	









